
Id Nombre de tarea

1 Colocación de machaca y hormigón de limpiez
2 Impermeabilización de solera
3 Ferrallado de solera y muros
4 Sistema eléctrico
5 Apertura de zanja
6 Colocación de tubería
7 Instalación de turbina
8 Montaje torre 1
9 Colocación de anclajes y ferrallado

10 Hormigonado
11 Montaje de torre metálica, tubería y cañón
12 Montaje torre 2
13 Colocación de anclajes y ferrallado
14 Hormigonado
15 Montaje de torre metálica, tubería y cañón
16 Montaje torre 3
17 Suministro de materiales a pie de obra
18 Colocación de anclajes y ferrallado
19 Hormigonado
20 Montaje de torre metálica, tubería y cañón
21 Montaje torre 4
22 Suministro de materiales a pie de obra
23 Colocación de anclajes y ferrallado
24 Hormigonado
25 Montaje de torre metálica, tubería y cañón
26 Montaje torre 5
27 Suministro de materiales a pie de obra
28 Colocación de anclajes y ferrallado
29 Hormigonado
30 Montaje de torre metálica, tubería y cañón
31 Alzado de muros ferralla
32 Encofrado y hormigonado de muros
33 Limpieza y desencofrado de muros
34 Ferrallado y hormigonado de losa
35 Pintado de cámara de descarga
36 Impermeabilización de trasdós de muros
37 Relleno con material de excavación y compac
38 Corte y extracción de tubo, y colocación de pla
39 Montaje, ferrallado y hormigonado de la losa s
40 Encofrado y hormigonado de muros, y de case
41 Revestimiento de losa superior
42 Extendido de tierra y plantación
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